



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085

e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it www.ics2davila.it



Prot. n. 1819/IV-5

Piove di Sacco, 29/05/2018

A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE SCUOLE
Agli ATTI
Al sito www.ics2davila.it

OGGETTO: Disseminazione - Conclusione progetto per la realizzazione di ambienti digitali
PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2017-32 AULE DIGITALI CUP H54D1500000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 25/7/2017 di autorizzazione dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8 / "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
10.8.1.A3	10.8.1.A3-FESR PON-VE-2017-32	AULE DIGITALI	€ 21.478,10	€ 500,00	€ 21.978,10
			Importo rendicontato forniture	Importo redicontato spese generali	Totale rendicontato progetto
			€ 21.445,16	€ 199,99	€ 21.645,15

La chiusura dell'attività negoziale è stata effettuata in data 29/05/2018 all'interno della piattaforma GPU 2014-20 (gestione unitaria del Programma).

E' stato effettuato l'acquisto di attrezzature, materiali e dispositivi informatici che hanno implementato le già presenti dotazioni e ne hanno creato di nuove. Tutto il materiale è stato collaudato con esito positivo, come risulta dai relativi verbali, ed installato come da progetto.

Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente